

LogiAi – Projektösszefoglaló Riport

1. Fejlesztési és technikai lépések

- App fejlesztési folyamatának teljes leírása: frontend, backend, AI modul, CI/CD, hosting.
- AI modul (FastAPI + predikciós modell): késés-előrejelző és optimalizációs végpontok létrehozása működő Python kóddal.
- OR-Tools integráció (TSP): útvonaloptimalizálás egy járműre (TSP) példával.
- VRP (több jármű) OR-Tools megoldás: több járműves szállítás optimalizálása fiktív távolságmátrix alapján.
- Kapacitásbővítés és lehetőségek felvázolása: időablakok, valós API integrációk, skálázás.

2. Költségtervezés és árképzés

- Részletes árkalkuláció készítése piaci árak alapján (EUR).
- Opcionális szolgáltatások hozzászámítása (mobilapp, többnyelvűség, GDPR audit stb.).
- Árjegyzék összeállítása: Tétel – Végleges ár (EUR) formátumban.

3. Következő lépések és ütemezés (projektzárás: 2026. január)

- Fejlesztési szerződés és specifikáció véglegesítése [2025.09.01 – 2025.09.15]
- UI prototípus és design validálás [2025.09.16 – 2025.10.07]
- Backend és AI modul fejlesztés (MVP) [2025.10.08 – 2025.11.22]
- Tesztelés, visszacsatolás és hibajavítás [2025.11.23 – 2025.12.14]
- Élesítés + oktatás + dokumentáció átadása [2025.12.15 – 2026.01.05]

4. Felelősségi mátrix (RACI)

- Projektgazda / Megrendelő – V (Véleményez)
- Fejlesztőcsapat (Excover UG) – F (Felelős)

- AI specialista – F (Felelős)
- UX/UI tervező – I (Informált)
- IT infrastruktúra üzemeltető – K (Konzultál)